

### Cronograma Atualizado de implantação do módulo de Processo Eletrônico do SUAP

Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019
Instância de teste dos módulos disponíveis	Estudo dos módulos pelos arquivistas/protocolo	Capacitação de usuários multiplicadores (centralizada)	Capacitação de usuários locais (descentralizada)	Continuidade das atividades de treinamento	Avaliação do uso dos módulos nas unidades do IFRR	Suporte remoto aos usuários nos módulos de documentos e processos eletrônicos	Continuidade de suporte remoto aos usuários
Testes de funcionamento do serviço	Testes de operação do módulo	Continuação das adequações nos setores	Continuação das adequações nos setores	Definição dos setores/usuários que poderão abrir processos	Adequações e ajustes de perfis e operação dos módulos	Consolidação dos perfis de usuário nos módulos	Entrega de Minuta de normativa interna quanto à criação e tramitação de processos
Levantamento de demanda de correções	Adequação dos códigos do SIORG e setores do IFRR	Início da utilização dos módulos de documentos e processos eletrônicos em ambiente de teste	Utilização do módulo de documentos eletrônicos em produção	Utilização do módulo de processo eletrônico em produção	Ampliação dos tipos de processos a serem criados e tramitados de forma eletrônica	Continuidade da ampliação de tipos de processos se tornando eletrônicos	Processos eletrônicos abrangendo todos os tipos