



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA  
PRÓ-REITORIA DE ENSINO**

**EDITAL DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PRAZOS  
EDITAL Nº 003/2016/PROEN/IFRR DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE  
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E PRÁTICAS  
PEDAGÓGICAS INOVADORAS DO IFRR – INOVA/IFRR**

A REITORA do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA, por meio da Pró-Reitoria de Ensino, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, o Ofício Nº 871/2016/DG/CAM/IFRR;

CONSIDERANDO, a morosidade na liberação e repasse dos recursos financeiros aos docentes coordenadores dos projetos do Programa INOVA, selecionados pelo Edital n.º 003/2016/PROEN/IFRR;

CONSIDERANDO, que o atraso no repasse do recurso financeiro inviabilizou completamente a execução das atividades de determinados projetos no período previsto;

RESOLVE,

1. Alterar o item **11. DO CRONOGRAMA**, do EDITAL Nº 003/2016/PROEN/IFRR, conforme apresentado abaixo:

<b>Atividades</b>	<b>Prazos</b>
Publicação do Edital	19 de maio de 2016
Divulgação do Edital	19 a 31 de maio de 2016
Período de Inscrições de Projetos	20 a 31 de maio de 2016
Período de avaliação dos Projetos	2 e 3 de junho de 2016
Divulgação do Resultado Preliminar	3 de junho de 2016
Período de Interposição para Recursos	6 de junho de 2016
Análise dos Recursos	7 de junho de 2016
Divulgação do Resultado Final	7 de junho de 2016
Entrega do Relatório Parcial	9 de setembro de 2016
Entrega do Relatório Final	<b>8 de março de 2017</b>
Entrega do Relatório de Prestação de Contas	<b>8 de março de 2017</b>
Duração dos Projetos	<b>13 de junho a 1º de março de 2017</b>

Boa Vista/RR, 14 de dezembro de 2016.

Sandra Mara de Paula Dias Botelho  
Reitora do IFRR