
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DE RORAIMA

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA E OBRAS - DETEO

00/00/0000 00/00/0000

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL 30 DIAS 60 DIAS

48,42% 51,58%

8.722,19 9.291,41

- -

100,00% -

9.372,86 -

- -

60,00% 40,00%

21.302,65 14.201,76

- -

- -

- 100,00%

- 9.625,09

- -

- -

- 100,00%

- 5.525,86

- -

- -

20,00% 80,00%

370,58 1.482,30

- -

- -

50,00% 50,00%

1.466,96 1.466,96

- -

- -

30,00% 70,00%

4.968,99 11.594,32

- -

- -

70,00% 30,00%

7.200,93 3.086,11

- -

- -

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18.013,60R$           

PREV.

EXEC.

RESPONSÁVEL NÚBIA MARINHO SOARES

8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 16.563,31R$           

PREV.

EXEC.

7 ÁREA DE CHUVEIROS 2.933,91R$             

PREV.

EXEC.

DATA BASE SINAPI 02/2019 RR DESONERADO - 85,63% (hora) / 47,44% (mês)

DATA DE INÍCIO 00/00/0000

ANEXO A8 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO 23231.000123.2019-41

LOCAL
RUA: PROF. NONATO CHACON Nº 1976 BAIRRO LAURA MOREIRA (CONJUNTO 

CIDADÃO)

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NO CAMPUS ZONA 

OESTE
OBJETO

2 SERVIÇOS INICIAIS/MOVIMENTO DE TERRA 9.372,86R$             

PREV.

EXEC.

4 PINTURA 9.625,09R$             

PREV.

EXEC.

3 SISTEMA DE VEDAÇÃO/ESQUADRIAS 35.504,41R$           

PREV.

EXEC.

6 ACESSÓRIOS 1.852,88R$             

PREV.

EXEC.

5 PAVIMENTAÇÃO 5.525,86R$             

PREV.

EXEC.

8 DRENAGEM 10.287,04R$           

PREV.

EXEC.
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100,00%

- 940,63

- -

- -

PREV. 53.405,16 57.214,44

EXEC. - -

PREV. 53.405,16 110.619,60

EXEC. - -

PREV. 48,28% 51,72%

EXEC. - -

PREV. 48,28% 100,00%

EXEC. - -

10 SERVIÇOS FINAIS 940,63R$                

PREV.

EXEC.

TOTAL SIMPLES

110.619,59R$         

TOTAL ACUMULADO

PERCENTUAL SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO

Boa Vista - RR, 06 de junho de 2019.

Observação:

Assinatura/carimbo dos Responsáveis:
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